

**ПЛАН мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра
«Точка роста» в МБОУСОШ п. Таёжный**

п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1. Подготовительный этап			
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра</p> <p>1.1.2. Утверждение Положения о деятельности Центра;</p> <p>1,1,3. Назначение руководителя Центра;</p> <p>1.1.4. Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра;</p> <p>1.1.5. Создание рабочей группы;</p> <p>1.1.6. Формирование финансовых потребностей.</p>	Приказ директора	Сентябрь 2021 г.
2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУСОШ п. Таежный</p>	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе школы посредством социальных сетей (новости, анонсы).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА – федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях.</p>	В течение реализации проекта
3	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика»,</p>	<p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по</p>	В течение реализации проекта

	«ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе.	программам переподготовки кадров.	
2. Организационный этап.			
4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения	Май-август 2022
5	Приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбук).	Проведение ремонтных работ в помещениях ,предусмотренных для создания центра «Точка роста» (в соответствии с вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центра «Точка роста»)	Июнь-август 2022
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Центре «Точка роста».	Утверждение реестра дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра	Август 2022
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр «Точка роста».	Август-сентябрь 2022
10	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра «Точка роста».	Сентябрь 2022
11	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ СОШ п. Таёжный в связи с функционированием Центра «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре «Точка роста».	Сентябрь 2022
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста».	Сентябрь 2022-2023
3. Заключительный этап			
13	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников школы, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра «Точка роста»	Сентябрь 2022-2023
14	Распространение опыта работы Центра «Точка роста»	Презентация реализации проекта «Точка роста»	2022-2023 гг.

		педагогической общественности муниципального образования	
15	Мониторинг учебных достижений обучающихся участников Центра «Точка роста» и их дальнейшей профилизации	Повышение качества образования	В течение реализации проекта